SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DE LA COMMUNE DE BEAUCAIRE

ARRETE MINISTERIEL DU 23/08/1972

Siège Social :
Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence
1 Avenue de la Croix Blanche
30300 Beaucaire

Objet : Avenant N°2 au marché de travaux de dévoiement des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées de la ZI Domitia – Marché 2024-01

Décision 005-2024

1.4 Autres contrats

Vu les statuts du Syndicat Mixte d'Equipement de la Commune de Beaucaire (SMECB) ;
Vu la délibération du 17 janvier 2024 désignant Mme Marjorie GONCALVES comme Présidente du SMECB ;
Vu la délibération du 17 janvier 2024 relative à la délégation de pouvoir à la Présidente relative à certains marchés de travaux ;
Vu la décision 002-2024 relative à l'attribution du marché de travaux de dévoiement des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées de la ZI Domitia ;
Vu l'EXE10, avenant N° 1 au marché de travaux de dévoiement des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées de la ZI Domitia ;
Vu l'EXE10, avenant N°2 au marché de travaux de dévoiement des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées de la ZI Domitia ;

Considérant :

- La difficulté technique de réalisation des travaux suite à l'affaissement du terrain ;
- La fin prévisionnelle des travaux reportée de 1,5 mois par rapport à la durée prévisionnelle des travaux initialement prévue de 2,5mois pour la tranche ferme ;

DECIDE

Article 1 :
De conclure un avenant N°2 au marché de travaux avec la SAS CARMINATI FRERES, sise Camin des Escoulies BP n°1 30300 SAINT PAUL LES FONTS (N° SIRET 670 201 128 00014) de prolongation des travaux pour une durée de 1,5 mois supplémentaires portant le délai total du marché à 3,8mois.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes ou via www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication ou sa notification.

Fait à Beaucaire, le 17/06/2024

SYNDICAT MIXTE d'EQUIPEMENT de la COMMUNE de BEAUCAIRE

PRÉFECTURE DU GARD
Reçu le 20 JUIN 2024
Bureau du Courrier

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS **EXE10**

AVENANT N°2

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DE LA COMMUNE DE BEAUCAIRE
Siège social CCBTA
1 Avenue de le Croix Blanche
30300 BEAUCAIRE

B - Identification du titulaire du marché public

SAS CARMINATI FRERES
Camin des Escouliès
BP n°1
30 330 SAINT PAUL LES FONTS

C - Objet du marché public

- Objet du marché public :

TRAVAUX DE DEVOIEMENT DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES ET D'EAUX USEES DE LA ZI DOMITIA

- Date de la notification du marché public : 12 mars 2024

- Durée d'exécution du marché public :

Tranche ferme : Préparation-Etudes : 0.25 mois / Travaux : 2.05 mois / Total : 2.3 mois

- Montant du marché public suite avenant 1 :
  - Taux de la TVA : **20 %**

Tranche Ferme – TF :

- Montant HT : **310 000,00 €**
- Montant TTC : **372 000,00 €**

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Prolongation de délais du marché : **durée supplémentaire phase travaux 1,5 mois**

Soit une Durée d'exécution du marché public portée à : **Préparation-Etudes : 0.25 mois / Travaux : 3.55 mois / Total : 3.8 mois**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☒ Non ☐ Oui

■ Clauses du marché :

- Les clauses du marché restent inchangées

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SEBASTIEN CARMINATI SAS CARMINATI FRERES	ST PAUL LES FONT le 06 juin 2024	S.A.S. CARMINATI FRERES Maçonnerie BP n° 1 - 30380 ST PAUL-LES-FONTS Tél. 04 66 82 00 51 - Fax 04 66 82 92 50

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Beaucaire, le 17/06/2024

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

SYNDICAT MIXTE d'EQUIPEMENT de la COMMUNE de BEAUCAIRE

PRÉFECTURE DU GARD
Reçu le
20 JUIN 2024
Bureau du Courrier

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

RECU PAR COURRIEL LE 28 juin 2024

S.A.S. CARMINATI FRÈRES
Maçonnerie
BP n° 1 - 30330 SAINT-PAUL-LES-FONTS
TEL 04 66 82 00 54 - Fax 04 66 82 92 50

Date de mise à jour : 01/04/2019.