

SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DE LA COMMUNE DE BEUCAIRE

ARRETE MINISTERIEL DU 23/08/1972

Siège Social :

*Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence
1 Avenue de la Croix Blanche
30300 Beaucaire*

Objet : Avenant N°1 au marché de travaux de dévoiement des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées de la ZI Domitia - Marché 2024-01

Décision 003-2024

1.4 Autres contrats

Vu les statuts du Syndicat Mixte d'Equipelement de la Commune de Beaucaire (SMECB) ;
Vu la délibération du 17 janvier 2024 désignant Mme Marjorie GONCALVES comme Présidente du SMECB ;
Vu la délibération du 17 janvier 2024 relative à la délégation de pouvoir à la Présidente relative à certains marchés de travaux ;
Vu la décision 002-2024 relative à l'attribution du marché de travaux de dévoiement des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées de la ZI Domitia ;
Vu l'EXE10, avenant N° 1 au marché de travaux de dévoiement des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées de la ZI Domitia ;

Considérant :

- la suppression des postes 2.1.1 / 2.1.3 / 2.1.4 / 3.1 de la DPGF ;
- la création de nouveaux prix supplémentaires conformément à la DPGF ;
- que la tranche optionnelle « dépose et évacuation du réseau EU abandonné en Amiante-Ciment » ne sera pas affermée (poste 5.1 de la DPGF)
- que le montant global et forfaitaire du marché est porté à 310 00 € HT selon le devis N°2403074 de l'entreprise Carminati
- que la moins-value est de 39 500 € HT sur le montant global du marché.

DECIDE

Article 1 :

De conclure un avenant N°1 au marché de travaux avec la SAS CARMINATI FRERES, sise Camin des Escoules BP n°1 30300 SAINT PAUL LES FONTS (N° SIRET 670 201 128 00014) compte tenu de la modification du plan de travaux avec une moins-value de 39 500 € portant le nouveau montant global et forfaitaire du marché à 310 000 €.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes ou via www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication ou sa notification.

Fait à Beaucaire, le 04/06/2024





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N°1

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DE LA COMMUNE DE BEAUCAIRE

Siège social CCBTA
1 Avenue de le Croix Blanche
30300 BEAUCAIRE

B - Identification du titulaire du marché public

SAS CARMINATI FRERES

Camin des Escouliès
BP n°1
30 330 SAINT PAUL LES FONTS

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public :

TRAVAUX DE DEVOIEMENT DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES ET D'EAUX USEES DE LA ZI DOMITIA

■ Date de la notification du marché public : 23 février 2024

■ Durée d'exécution du marché public : .

Tranche ferme : Préparation-Etudes : 0.25 mois / Travaux : 20.5 mois / Total : 2.3 mois

Tranche optionnelle : Préparation-Etudes : 1 mois / Travaux : 0.75 mois / Total : 1.75 mois

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %

Tranche Ferme – TF :

- Montant HT : 327 500,00 €
- Montant TTC : 393 000,00 €

Tranche Optionnelle – TO :

- Montant HT : 22 000,00 €
- Montant TTC : 26 400,00 €

Tranche Ferme – TF + Tranche Optionnelle – TO :

- Montant HT : 349 500,00 €
- Montant TTC : 419 400,00 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

- Suppression des postes 2.1.1 / 2.1.3 / 2.1.4 / 3.1 de la DPGF
- Création de nouveaux prix supplémentaires conformément à la DPGF

Référence	Descriptif complet de l'article	Unité	Prix unitaire HT
PS0001	Regard de visite circulaires en béton Ø800 avec cunette intégrée pour réseau Fonte 200mm, y compris tampon fonte 400KN	ENS	34 800,00 €
PS0002	Regard de visite circulaires en béton Ø1000 avec cunette intégrée pour raccordement sur réseau existant Ø400 béton, y compris tampon fonte 400KN	ENS	12 500,00 €
PS0003	Canalisation du réseau principal gravitaire en fonte Ø200	ENS	44 500,00 €
PS0004	Plus-value au prix 4.1.4 pour raccordement sur canalisation existante béton Ø1700 extérieur	ENS	10 700,00 €

- La tranche optionnelle « Dépose et évacuation du réseau EU abandonné en Amiante- Ciment » ne sera pas affirmée (poste 5.1 de la DPGF)
- Le montant global et forfaitaire du marché est porté à 310 000 € HT selon le devis n°2403074 de l'entreprise CARMINATI

Total = moins-value de 39 500 € HT

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant HT : - **39 500,00 €**
- Montant TTC : - **47 400,00 €**
- % d'écart introduit par l'avenant : - **11,30 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20 %**


Tranche Ferme – TF :

- Montant HT : **310 000,00 €**
- Montant TTC : **372 000,00 €**

■ Clauses du marché :

- Les clauses du marché restent inchangées

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SEBASTIEN CARMINATI SAS CARMINATI FRERES	ST PAUL LES FONT le le 16 avril 2024	 S.A.S. CARMINATI FRERES Maçonnerie et BTP BP n° 1 - 30320 ST PAUL LES FONTES Tél. 04 66 82 00 51 - Fax 04 66 82 92 50

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)



A : Beaucaire, le 16/04/2024

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Reçu par voie électronique le 16 avril 2024
à 17:34

S.A.S. CARMINATI FRÈRES
Maçonnerie et Travaux
BP n° 1 - 30320 SAINT-JULIEN-LES-BOIS
Tél. 04 66 82 00 51 - Fax 04 66 82 92 50